


BYGGEINFORMASJON OKTOBER 2019 – VIA RUSELØKKVEIEN 26 AS



PLANLAGT ARBEID I PERIODEN

- Graving og Utkjøring av masse.
- Armering/støp av fundamenter .
- Armering/støping av bunnplate .
- Armering/støping av sjakter, 3 stk
- Armering/støping av kjellervegg mot Cort Adlersgt.
- Noe pigging av fjell vil pågå.
- Prefab.Montasje pågår

SÆRSKILT STØYENDE AKTIVITETER

- Det vil bli noe mindre av pigging av fjell.
- Det vil sporadisk pågå pigging av betong ved kum i Munkedamsvn mot Dronning Maudsgt. Mellom kl.22.00-06.00 Dato. 1/10-14/10. Dette begrenses i mest mulig grad. Dette pga.Statens vegvesen ønsker ikke og stenge deler av Munkedamsvn. På dagtid

MASKINER/UTSTYR SOM ANVENDES:

- Tårnkraner
- Mobilkraner
- Borerigger
- Gravemaskiner
- Lastebiler
- Betongbiler
- Betongpumper

KONTAKTINFORMASJON

Nabokontakt ved anleggsstedet i byggeperioden er:

Hans Halse
hans.halse@veidekke.no