


## BYGGEINFORMASJON JANUAR 2020 – VIA RUSELØKKVEIEN 26 AS



### PLANLAGT ARBEID I PERIODEN

- Armering/støping av sjakter, 2 stk. Nærmest Munkedamsvn.
- Armering/støping av kjellervegg mot Munkedamsveien
- Prefab.Montasje pågår på hus A og B. Hus A skal være ferdig 2 uker etter jul.
- Fasade montering på Hus A starter første halvdel i januar.
- Starter med prefab. Montering på hus C (nærmest Cort Adlersgt.)

### SÆRSKILT STØYENDE AKTIVITETER

### MASKINER/UTSTYR SOM ANVENDES:

- Ingen
- Tårnkraner
- Mobilkraner
- Borerigger
- Gravemaskiner
- Lastebiler
- Betongbiler
- Betongpumper

### KONTAKTINFORMASJON

Nabokontakt ved anleggsstedet i byggeperioden er:

Hans Halse  
[hans.halse@veidekke.no](mailto:hans.halse@veidekke.no)